



## Prosjekt- og framdriftsplan, versjon 2 – 17. januar 2018

I planen er det brukt følgende fargekoder som refererer seg til inndelingen i mandatet:

	Tilsettinger
	Prosjektperioden
	Økonomi/eiendom
	Gravferdsforvaltning
	Personal
	Organisasjon
	Samarbeid, kultur og kommunikasjon
	Annet

	<i>Tema/område/sak</i>	<i>Tid</i>
1.	Tilsetting av prosjektleder – midlertidig fram til 1. oktober	Jun 2017
2.	Nemndas arbeidsform og kompensasjoner	Aug 2017
3.	Prosjektplan v1	Aug 2017
4.	Informasjonsstrategi og –kanaler	Aug 2017
5.	Medbestemmelse i prosjektperioden	Aug 2017
6.	Søknad om dekning av kostnader til sammenslåing, 1. del	Aug 2017
7.	Medbestemmelse i prosjektperioden – reglement	Sep 2017
8.	Organisasjonsplan og ledelsesstruktur, 1. gang	Sep 2017
9.	Tilsetting av prosjektleder for resten av prosjektperioden	Sep 2017
10.	Kurs for fellesnemnda i KA-regi	Okt 2017
11.	Organisasjonsplan og ledelsesstruktur, 2. gang	Okt 2017
12.	Tilsettinger og større disposisjoner i prosjektperioden	Okt 2017
13.	Samling med alle tilsatte	Nov 2017
14.	Organisasjonsplan og ledelsesstruktur, 3. gang	Nov 2017
15.	Prosjektplan v2	Jan 2018
16.	Regnskap 2017 og budsjett for driftsmidler i prosjektperioden	Jan 2018
17.	Ny kirkeverge fra 2020	Jan 2018
18.	Tjenesteyting fra kommunen	Jan 2018
19.	IKT-systemene, 1. gang	Feb 2018
20.	Stillingsoversikt og arbeidsplasser/kontorforhold	Feb 2018
21.	Møte med kommunal fellesnemnd om tjenesteyting/avgifter	Mar 2018
22.	Samling for alle menighetsråds-/fellesrådsmedlemmer	Mar 2018
23.	Samling med alle tilsatte	Mar 2018
24.	Økonomi, eiendom og avgifter, 1. gang	Apr 2018
25.	IKT-systemene, 2. gang	Apr 2018
26.	Søknad om dekning av kostnader til sammenslåing, 2. del	Mai 2018
27.	Gjennomføring av kompetansekartlegging	Mai 2018
28.	Bygninger/anlegg, vedlikeholdsplan (kartlegging), 1. gang	Mai 2018
29.	Gravferdsforvaltningen, 1. gang	Jun 2018
30.	Økonomi og eiendom inkl avgiftsnivå, 2. gang	Sep 2018
31.	Organisasjonsplan, 4. gang	Sep 2018
32.	Forberedelse av virksomhetsoverdragelsen	Sep 2018



33.	Avtaler om renhold, husleie, andre tjenesteleverandører	Okt 2018
34.	Samling med alle tilsatte	Okt 2018
35.	Reglementer/vedtekter, 1. gang	Nov 2018
36.	Menighetsblad for de fire soknene fra 2020	Nov 2018
37.	Ev. utlysning av kirkevergestillingen	Jan 2019
38.	Vernetjenesten, HMS-rutiner	Jan 2019
39.	Stillingsbeskrivelser for administrative stillinger	Feb 2019
40.	Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2024, 1. gang	Feb 2019
41.	Gravferdsforvaltningen, 2. gang	Apr 2019
42.	Samling med alle tilsatte	Apr 2019
43.	Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2024, 2. gang	Mai 2019
44.	Oppfølging av grunnbøkene	Mai 2019
45.	Reglementer og vedtekter, 2. gang	Jun 2019
46.	Tillitsvalgs- /medbestemmelsesordning	Jun 2019
47.	Kirkevalg	Sep 2019
48.	Lønns- og personalpolitiske retningslinjer	Sep 2019
49.	Møte med de nye menighetsrådene	Okt 2019
50.	Samling med alle tilsatte	Okt 2019
51.	Virksomhetsoverdragelse	Okt 2019
52.	Valg av fellesrådsmedlemmer fra hvert menighetsråd	Okt 2019
53.	Nye arbeidsavtaler	Nov 2019
54.	Arbeidsavtale/lederavtale med ny kirkeverge	Nov 2019
55.	Konstituering av nytt fellesråd	Nov 2019
56.	Møte mellom nytt fellesråd og alle tilsatte	Nov 2019



Tema/aktivitet i framdriftsplanen plassert på en lineær tidslinje

Jun 2017	Jul 2017	Aug 2017	Sep 2017	Okt 2017	Nov 2017	Des 2017					
1		2-6	7-9	10-12	13-14						
Jan 2018	Feb 2018	Mar 2018	Apr 2018	Mai 2018	Jun 2018	Jul 2018	Aug 2018	Sep 2018	Okt 2018	Nov 2018	Des 2018
15-18	19-20	21-23	24-25	26-28	29			30-32	33-34	35-36	
Jan 2019	Feb 2019	Mar 2019	Apr 2019	Mai 2019	Jun 2019	Jul 2019	Aug 2019	Sep 2019	Okt 2019	Nov 2019	Des 2019
37-38	39-40		41-42	43-44	45-46			47-48	49-52	53-56	